Podpora demokracie, nezavislosti a transparentnosti
klfu€ovych verejnych institucii v Moldavsku

SAMRS/2019/MD

Moldavsko

SAMRS/2019/MD/1/1

Dobra sprava veci verejnych a budovanie obcianskej
spolo¢nosti

15150

Upraveny ¢asovy harmonogram, marec 2020

Aktivita Cislo a Implementujuci

ndzov subjekt:
Ziadatel' =7
Partner = P

1.1. Priprava 7+P

prieskumov

ostave  avyvoji

demokracie v MD

1.2. Realizacia 7+P

prieskumov

o stave a vyvoji

demokracie v MD

1.3. Tvorba 7+P

spravy o stave

a vyvoji

demokracie v MD

1.4. Zverejnenie P

spravy o stave

a vyvoji

demokracie v MD

1.5. Predndsky na P

strednych

a vysokych

Skolach

1.6. Mesaény P

newsletter

o vystupoch

projektu

2.1. Prieskum a 7+P

zadefinovanie
okruhu institucif
a ukazovatelov
vhodnych na




hodnotenie

2.2. Vytvorenie
metodiky
hodnotenia
institucii

Z+P

2.3. Zber dat,
konzultacie

s expertmi,
spracovanie
udajov

a vysledného
hodnotenia

Z+P

2.4. Tvorba
analyzy a rebricka
hodnotenych
institucii

Z+P

2.5. Zverejnenie
analyzy
nezavislosti
institucii

3.1. Zber a
spracovanie dat
2019 -
transparentnost

a finan¢né zdravie
statnych firiem

3.2. Aktualizacia
portalu

a zverejnenie
vysledkov 2019 -
transparentnost

a finan¢né zdravie
Statnych firiem

Z+P

Z+P

3.3.Zber a
spracovanie dat
2020 -
transparentnost

a finan¢né zdravie
Statnych firiem

Z+P

3.4. Aktualizacia
portalu

a zverejnenie
vysledkov 2020 —
transparentnost

a finan¢né zdravie
Statnych firiem

Z+P

3.5. Zber a
spracovanie dat —
transparentnost
a hospodarenie
samosprav

Z+P




3.6 Aktualizécia X | x | x X | x | x 7+P
portalov a

zverejnenie
vysledkov —
transparentnost
a hospodarenie
samosprav

3.7. X X X X X | Z+P
Monitorovacie

cesty, seminare a
konferencie

10 | 11 | 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 1 2 3
19 |19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21

Pozndmka: Zmeny su vyznacené ¢ervenou farbou. Ide o presun terminu konania konferencie, na
ktorej planujeme zverejnit hodnotenie transparentnosti a finanéného zdravia verejnych firiem
z marca 2020 na maj 2020. St¢asne sa o dva mesiace prediZilo obdobie na realizaciu aktivity 3.2.



